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ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами обновленная версия учебного пособия, подготовленного группой специалистов проекта «Осуществление реформы бухгалтерского учета и отчетности», который проходит в Российской Федерации при поддержке Европейского Союза.

Данная серия посвящена принципам Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО). Пособия задуманы как серия материалов для профессиональных бухгалтеров, желающих самостоятельно получить дополнительные знания, информацию и навыки.

Каждый сборник рассчитан не более чем на три часа занятий.

Структура сборника:

· Информация  и примеры

· Вопросы для самоконтроля и упражнения (множественный выбор)

· Ключ к вопросам для самоконтроля

Проект осуществляется силами сотрудников компаний  ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, ФБК,  Агроконсалтинг и ACCA. 

Список всех сборников серии можно найти на веб-сайте проекта.

Авторское право на материалы каждого сборника принадлежит Европейскому Союзу, в соответствии, с политикой которого разрешается бесплатное использование данных материалов в некоммерческих целях. 

Рабочая группа проекта выражает благодарность всем, кто участвовал в подготовке серии. 
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Victoria .Stepanova@ru.pwc.com
www.accountingreform.ru

Teл. + 7 495- 967-6000
Факс. + 7 495- 967-6001

Россия, Москва, январь  2007 года (обновленная версия)
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1.
Введение и определения

1.1
Цель

Цель данного учебного пособия - помочь специалистам изучить учет договоров на строительство по МСФО. Договоры на строительство подробно рассматриваются в МСФО 11.

1.2
Задача и подготовка

Дата начала договора и дата завершения работ по договору на строительство часто относятся к разным отчетным периодам. Таким образом, главным вопросом в учете договоров на строительство является распределение доходов и затрат по договору строительства по отчетным периодам, в которых производились работы. 

Для осуществления контроля договоров на строительство требуется наличие постоянно действующей эффективной внутренней системы бюджетирования и отчетности, которая соответствует современным требованиям. На протяжении всего времени действия договора необходимо осуществлять регулярную проверку стоимости строительства и расчетов. 

1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор на строительство

Договор на строительство - это контракт, специально предусматривающий строительство объекта или комплекса объектов, которые взаимосвязаны или взаимозависимы либо по своей конструкции, технологии и функциям, либо по конечному их назначению или использованию.

Договор с фиксированной ценой

Договор с фиксированной ценой – это  договор на строительство, по которому стороны соглашаются на фиксированную цену контракта или на фиксированную ставку по каждой единице продукции.

Повышение цены возможно в связи с ростом затрат.

ПРИМЕР: 

По договору Вы являетесь подрядчиком на строительство офисного здания в течение 3-летнего срока, цена контракта - $10млн. По окончании 1-го и 2-го года договора выручка, по которой не выставлены счета, увеличивается за счет роста инфляции, зарегистрированного на 31 декабря.

Данная ситуация является примером повышения фиксированной ставки в связи с ростом затрат.   

Договор "затраты плюс" 

Договор "затраты плюс" - это договор на строительство, по которому подрядчику возмещаются допустимые, или по-иному определяемые затраты, плюс процент от этих затрат или фиксированное вознаграждение. Договор «затраты плюс» характерен для некоторых подрядчиков               (например, для правительственных ведомств.

ПРИМЕР: 

По договору Вы являетесь подрядчиком на строительство химического завода, Вам возмещаются затраты, плюс 10%. 

Данная ситуация является примером договора «затраты плюс».
1.4
Сфера применения

К договорам на строительство относятся:

· Договоры на оказание услуг, непосредственно связанных с сооружением объектов, например, на оказание услуг по управлению проектом или услуг архитектора.

· Договоры на разрушение или восстановление объектов, и восстановление окружающей среды после разрушения объектов.

ПРИМЕР: 

Вы являетесь подрядчиком на строительство новой дороги. По условиям договора Вы должны восстановить газоны на обочинах новой дороги.

Восстановление газонов является частью договора по строительство дороги.     
Объединение и разделение договоров на строительство

Когда договор включает в себя более 1 объекта, сооружение каждого из них должно отражаться как отдельный договор на строительство, если: 

1.
На сооружение каждого объекта было представлено отдельное  коммерческое предложение;

2.
 По каждому объекту велись отдельные переговоры, и подрядчик и заказчик имели возможность принять или отклонить часть договора, относящуюся к каждому объекту; и 

3.
Затраты и доходы по каждому объекту могут быть оценены.

ПРИМЕР: 

Вы являетесь подрядчиком на строительство 800 домов для строительной организации в течение 2х лет, объекты расположены на разных участках в рамках одного региона.

Переговоры по затратам на каждую группу домов ведутся отдельно, и Вы получаете 10% прибыли от  согласованных затрат. 

Сооружение каждой группы объектов должно отражаться как отдельный договор. 

Совокупность договоров, независимо от того, заключены ли они с одним заказчиком или с несколькими, должна отражаться как единый договор на строительство, если:

1. Договоры были подписаны по  пакету, состоящему из совокупности договоров;

2. Договоры так тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, что они, фактически, представляют собой части единого проекта с общей нормой прибыли; и

3. Договоры выполняются одновременно или последовательно без перерывов.

ПРИМЕР:

Вы являетесь подрядчиком на строительство 12 стандартных гостиниц. Поскольку подготовка участков под строительство проводится заказчиком, затраты на строительство одинаковы для каждой гостиницы. 

В данном случае строительство 12 гостиниц отражается как единый договор. 
Договор может предусматривать сооружение дополнительного объекта по усмотрению заказчика, или может быть изменен включением положения о сооружении дополнительного объекта. Сооружение дополнительного объекта должно отражаться как отдельный договор на строительство, когда:

1. Объект значительно отличается от объектов, предусмотренных первоначальным договором.

2. Переговоры о цене объекта ведутся независимо от цены первоначального договора.

ПРИМЕР: 

Вы являетесь подрядчиком на строительство больницы, и заказчик хочет, чтобы на территории больницы за дополнительную цену, о которой предстоит договориться, был построен бассейн.

Строительство бассейна рассматривается как дополнительный договор.

1.5
Выручка по договору на строительство

Выручка по договору на строительство должна включать:

1. Первоначальную сумму выручки, согласованную в договоре.

2. Отклонения от условий договора, претензии и поощрительные платежи (включается при условии, если существует вероятность получения выручки и возможность надежной оценки):

Объем выручки по договору может увеличиться или уменьшиться в зависимости от периода, в результате отклонений, претензий, штрафных санкций, увеличения затрат. 

Отклонение может вести к увеличению, уменьшению или изменению сферы действия договора с соответствующим изменением размера выручки. 

Отклонение цены договора включается в выручку по договору в том случае, когда существует вероятность того, что заказчик утвердит отклонение и сумму выручки, получаемой в результате отклонения; а также когда изменение выручки может быть надежно оценено.

ПРИМЕР: 

Вы являетесь подрядчиком на строительство дороги. Согласно первоначальному плану, предполагалось строительство моста через железнодорожные пути, но власти настаивают на строительстве тоннеля под железнодорожными путями. 

Данный случай является примером отклонения от договорной стоимости объекта строительства. 

Претензия - это сумма, которую строительная организация стремится получить с заказчика в качестве возмещения затрат, не включенных в цену договора. Претензия может возникнуть, например, в результате задержек выполнения строительных работ по вине заказчика, его ошибок в технических характеристиках или конструкции.

ПРИМЕР: 

Вы являетесь подрядчиком на снос нескольких домов и строительство новых. Вас заверили, что дома готовы к сносу, но Ваши работники обнаруживают, что жильцы до сих пор не выехали из старых домов. На переселение жильцов уходит один месяц, что задерживает начало работ.

 Данная ситуация может являться основанием для претензии.  

Заказчик может оспорить претензии, следовательно, они должны быть включены в предполагаемую выручку при условии, что сумма, которая, вероятно,  будет выплачена  и может быть надежно определена.  

Поощрительные платежи - это дополнительные суммы, выплачиваемые подрядчику в случае, если установленные стандарты выполнения работ были соблюдены или превышены. Например, контракт может предусматривать поощрительные платежи подрядчику за досрочное завершение  части работ или всего договора. Поощрительные платежи включаются в доход по договору, когда существует вероятность их получения.

ПРИМЕР: 

Вы являетесь подрядчиком на строительство фабрики. Если фактическая дата завершения строительства на месяц (или больше) опережает запланированные сроки, то ваша компания получит бонус (и заказчик сможет раньше запустить производство). 

Данная ситуация является примером поощрительного платежа.    

Договорная стоимость объекта строительства должна пересматриваться относительно фактических и будущих экономических показателей. 

ПРИМЕР: 

Вы являетесь подрядчиком на реконструкцию участка в центральной части города. Вы запланировали вести работы 24 часа в сутки, но после заключения договора власти города приняли положение, запрещающее ночные строительные работы. 

Возможно, Вам придется пересмотреть договорную стоимость объекта строительства. 

1.6
Затраты по договору на строительство

Затраты на договор по строительству включают:

1)
 Затраты, непосредственно связанные с конкретным договором;

2)
Прочие затраты, которые могут возмещаться заказчиком, в соответствии с условиями договора;

3)
 Затраты, которые относятся к деятельности по договору подряда в целом и могут быть отнесены на конкретный договор. 

Затраты, которые непосредственно относятся к конкретному договору, включают:

1. Затраты на рабочую силу, включая надзор на стройплощадке.

2. Стоимость материалов, использованных при строительстве.

3. Амортизация основных средств, использованных для выполнения договора.

4. Затраты на перемещение персонала, машин, оборудования и материалов на стройплощадку и со стройплощадки.

5. Затраты на аренду машин и оборудования;

6. Затраты на конструкторскую и техническую поддержку, непосредственно связанную с договором;

7. Предполагаемые затраты на исправление ошибок и выполнение гарантийных работ, в том числе затраты на гарантийный ремонт; и 

8. Претензии третьих сторон.

Эти затраты могут быть уменьшены дополнительным доходом, не включенным в общий доход по договору на строительство, например, доходом от продажи излишков строительных материалов и лома, а также от продажи машин и оборудования после выполнения контракта.

ПРИМЕР: 

Вы являетесь подрядчиком на снос старого и строительство нового здания. Материал от разрушенного здания Вы продаете в качестве лома.

Доходы от продажи лома считаются дополнительным доходом.

Прочие затраты, которые непосредственно относятся на заказчика по условиям договора, могут включать часть общих накладных расходов или затрат на исследование и разработку, возмещение которых предусмотрено договором. 

ПРИМЕР: 

Вы являетесь подрядчиком на строительство 100 гостиниц, по различным архитектурным проектам. Заказчик просит Вас распределить вознаграждение архитекторов  на затратами на строительство каждой из гостиниц.

Данный случай является примером распределения общих затрат между 

отдельными договорами. 

К затратам по договору на строительство, в частности, относятся: 
1. Накладные расходы по договору.

2. Страховые платежи.

3. Затраты по займам (Подробно рассматриваются МСФО 23.)

Затраты, не включенные в договор, и которые не могут быть отнесены на договор, относятся к общим накладным расходам. 

Однако затраты, непосредственно связанные с контрактом, и понесенные для обеспечения его заключения, включаются как часть затрат по договору на строительство, если они могут быть обособленно определены и если существует вероятность того, что договор будет заключен. 
ПРИМЕР:

Ваша компания готовит тендерные предложения на получение договоров на строительство и ведет переговоры и подготовительную работу по подписанию договоров. Все затраты могут быть отнесены на отдельные тендерные предложения. 

Затраты признаются в качестве расходов в каждом периоде, кроме затрат по тендерным предложениям, отражение которых зависит от вероятности подписания договора. 

1.7
Признание доходов и расходов по договору на строительство

Выручка и затраты по договору на строительство подлежат признанию по мере готовности (процент выполнения договора на дату бухгалтерского баланса).

Ожидаемые убытки по договору на строительство должны немедленно признаваться в качестве расходов.

ПРИМЕР: 

Субподрядчик известил Вас о том, что его затраты, связанные с выполнением работ для Вас, в следующем году увеличатся на  15%. Вы не можете выставить счет заказчику, так как это приведет к убыткам в ходе выполнения договора, Вы также не можете найти другого поставщика. 

Ожидаемые убытки признаются немедленно. 

В договоре с фиксированной ценой результат по договору подряда может быть оценен надежно при соблюдении следующих условий:

1. Общий доход по договору на строительство может быть надежно оценен.

2. Затраты, необходимые для завершения договора, могут быть точно определены.

3. Известна стадия завершенности работ по договору.

4. Фактически понесенные затраты по договору на строительство могут быть сопоставлены с ранее проведенными оценками.  

В случае договора "затраты плюс", затраты по договору должны быть определены независимо от того, подлежат они возмещению или нет.

Способ по мере готовности предусматривает, что выручка и затраты по договору на строительство признаются и отражаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы.

Любое ожидаемое превышение суммарных затрат по договору подряда сверх суммарного дохода по нему немедленно признается в качестве расхода.

Затраты по договору на строительство, связанные с будущей деятельностью по нему. учитываются в качестве актива, если существует вероятность того, что они будут возмещены клиентом и обычно классифицируются как незавершенные работы по договору.

ПРИМЕР:

Вы являетесь подрядчиком на строительство больницы и приобрели импортный изоляционный материал, который не понадобится до следующего года (Вы сделали это для того, чтобы избежать будущего повышения цен, объявленного поставщиком). 

Вы также заплатили аванс субподрядчику.

Обе операции классифицируются как незавершенные работы по договору на строительство.

Однако, когда в отношении получения суммы, уже включенной в доход по договору на строительство, возникает неопределенность, тогда недополученная сумма или сумма, вероятность оплаты которой утрачена, немедленно  учитывается как расход, а не как корректировка суммы дохода по договору.

ПРИМЕР:

Вы являетесь субподрядчиком. Подрядчик принял Вашу работу и Вы признали прибыль в соответствии с договором. Заказчик задерживает платеж по неизвестным причинам. Данная ситуация является случаем сомнительной задолженности. Вам следует создать резерв по сомнительной задолженности в отношении спорного дохода. 


1.8
Определение степени завершенности работ по договору
Определение степени завершенности (стадии выполнения) работ осуществляется  в основном на основе договора. Могут использоваться следующие способы определения степени завершенности (стадии выполнения) работ:

1. По доле произведенных на текущую дату затрат в расчетной величине общих затрат по договору.

ПРИМЕР:

Вы являетесь подрядчиком на строительство комплекса по производству химических препаратов, затраты на строительство которого составят $10 млн. Сумма произведенных расходов на отчетную дату составляет $4млн. Проект можно считать завершенным на 40%, при отсутствии доказательств обратного. 

2. Согласно экспертной оценке выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору. 

ПРИМЕР:

Вы являетесь подрядчиком на строительство аэропорта. Эксперты заказчика определили, что объем выполненных работ по договору составляет 37%, и рекомендовали произвести оплату за выполненную работу.

3. Посредством подсчета доли выполненных работ в натуральном выражении.

ПРИМЕР:

Вы являетесь подрядчиком на строительство 300 домов. Завершено строительство 75 домов, работа по строительству оставшихся 225 домов не производилась. Договор признается завершенным на 25%, в случае отсутствия  доказательств об обратном. 

Расходы, произведенные в связи с предстоящими работами по договору и авансовые платежи субподрядчикам по договору, не включаются в сумму произведенных на отчетную дату затрат по договору. 

Примечание: Промежуточные и авансовые платежи, полученные от заказчиков, часто не отражают реального объема произведенных работ по договору. 

ПРИМЕР:

При подписании договора на строительство универмага вы получили оплату в объеме 10% от общей цены договора.

Указанная сумма рассматривается как авансовый платеж и в данном случае не признается в качестве выручки.

В случае невозможности надежной оценки финансового результата от выполнения договора на строительство: 

· Прибыль по договору не признается, однако ожидаемые убытки признаются немедленно. 

· Выручка по договору признается доходом в сумме произведенных затрат, которые вероятно будут возмещены заказчику.

· Затраты по договору признаются расходом в период их возникновения. 

Обычно причины невозможности надежной оценки финансового результата включают:


1. Финансовые затруднения подрядчика или заказчика.

ПРИМЕР:

Ваш заказчик не заплатил Вам за работу в согласованные сроки, в результате чего между Вами возникли разногласия. Вы полагаете, что Ваш заказчик испытывает серьезные финансовые проблемы, и Ваш контракт подвергается риску.  

2. Возможность признания договора недействительным (ведутся судебные разбирательства)

ПРИМЕР:

Вы являетесь подрядчиком на модернизацию химического предприятия. Правительственные органы обнаружили на участке утечку токсических отходов и подали в суд с целью остановить работы. 

3. Вопрос возмещения затрат не достаточно ясно разъяснен в договоре.   

ПРИМЕР:

Вы являетесь подрядчиком на строительство гостиницы. Представители властей требуют введения дополнительных мер безопасности, не предусмотренных договором. Вы представляете заказчику новое дополненное предложение, которое он отклоняет, заявляя, что дополнительные затраты должны нести Вы.     

4. Возможность невыполнения заказчиком либо подрядчиком договорных обязательств.  

ПРИМЕР:

Вы являетесь подрядчиком на строительство дороги длиной 200 км. Часть маршрута, по которому проходит дорога, оказалась затопленной и Вы не можете определить, будут ли завершены работы по договору в сроки, указанные в договоре.  

2.
Признание ожидаемых убытков и изменений в оценках

Ожидаемые убытки по договору на строительство признаются расходами текущего периода по мере возникновения, если существует вероятность того, что расчетная величина общих затрат по договору превысит ожидаемую общую сумму выручки по договору.

Величина ожидаемых убытков определяется независимо от:

1. Начала выполнения работ по договору.

ПРИМЕР:

Вы являетесь подрядчиком на строительство гостиницы, которая должна быть построена на крутом обрыве. Вы нанимаете персонал, берете в аренду оборудование и материалы, едете на участок строительства и обнаруживаете, что участок земли ушел в море. Заказчик предлагает Вам другой участок, но при этом цена договора не изменяется.

Это сокращает ваши убытки, но не устраняет их. Убыток признается немедленно. 

2. Стадии завершенности работ по договору. 

3. Объема прибыли по другим договорам на строительство.

ПРИМЕР:

Вы являетесь подрядчиком по 5 различным договорам с одним заказчиком. Вашему проекту во Франции мешают забастовки, что влечет дополнительные затраты в виде штрафов за несвоевременное выполнение договора. Проект в данном случае несет убытки однако прибыли по остальным 4 проектам будет достаточно, чтобы покрыть эти убытки.

 Убыток по французскому проекту признается немедленно.   

ИЗМЕНЕНИЯ В ОЦЕНКАХ

При использовании способа определения доходов и расходов по стоимости работ по мере их завершения (метод процента выполнения) финансовый результат определяется на накопительной основе, т.е. по каждому отчетному периоду на основе текущих оценок. Изменения в оценке окончательной выручки и затрат признаются в том периоде, в котором производятся изменения.  

3.
Раскрытие информации по договорам на строительство 

В финансовой отчетности организации отражается следующая информация по всем договорам на строительство, выполнявшимся в отчетном периоде:  

1)
сумма выручки, признанной в качестве дохода в отчетном периоде;  

2)
методы, использованные для определения выручки, признанной в отчетном периоде; и  

3)
способы, применявшиеся для определения стадии завершенности договоров.   

В финансовой отчетности организации отражается следующая информация по всем договорам на строительство, незавершенным на отчетную дату:  

1.
общая сумма произведенных и признанных затрат (за минусом признанных убытков) на текущую дату;  

2.
сумма полученных авансов на отчетную дату; и  

3.
сумма удержаний на отчетную дату.  

Удержаниями являются суммы, выставленные в виде промежуточных счетов, которые не оплачиваются до выполнения условий договора или устранения дефектов. 

Промежуточными счетами являются суммы, предъявленные за работу, выполненную по договору, независимо от того, были ли они оплачены заказчиком.

Авансами являются суммы, полученные подрядчиком до выполнения соответствующих работ по договору.    

Организация должна раскрывать следующую информацию:  

(a) общая сумма, причитающаяся с заказчиков за работу по договору, отражается в активе бухгалтерского баланса.

(б) общая сумма, подлежащая выплате заказчику за работу по договору, отражается в бухгалтерском балансе в качестве обязательства.

Общая сумма, причитающаяся с заказчика за работу по договору - это чистая сумма:  

(a)
понесенных затрат плюс признанная прибыль; минус  

(б)
сумма признанных убытков и выставленных промежуточных счетов.  

для всех договоров, находящихся в процессе реализации, в которых понесенные затраты в сумме с признанными прибылями (за минусом признанных убытков) превышают выставленные промежуточные счета.

В финансовой отчетности раскрываются любые условные обязательства и условные активы в соответствии с МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы».

Условные обязательства и условные активы могут возникнуть в связи с затратами на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт, претензиями, штрафами и возможными убытками.
4. Примеры 

Пример 1: 

Определение выручки и затрат по договору
Следующий пример иллюстрирует один из методов определения степени завершенности (стадии выполнения) договора и периода, в котором признается выручка и затраты по договору.  
Подрядчик заключает договор на строительство тоннеля с фиксированной ценой $10.000. Согласно первоначальной оценке стоимость договора составляла $7500. Срок строительства тоннеля по договору - 3 года. 

К концу 1 года стоимость договора увеличилась до $8400. 

В течение 3 года заказчик утверждает сумму отклонений, в результате чего происходит увеличение суммы выручки по договору на $500, а также увеличение суммы  дополнительных затрат по договору на $250. К концу 2 года выполнения работ сумма понесенных затрат включает стоимость материалов для использования в течение 3 года, которая составляет $300.  

Определение степени завершенности (стадии выполнения) договора происходит путем подсчета доли произведенных на текущую дату затрат в расчетной величине общих затрат по договору.     

Далее представлены финансовые данные по периодам выполнения строительных работ по договору:

Стадия завершенности работ по году 2 (60%) определяется путем исключения из произведенных на отчетную дату затрат суммы 300 долларов, потраченной на приобретение материалов для использования в течение 3 года.  
Суммы выручки, затрат и прибыли, признанные в отчете о прибыли и убытках за три года, представлены следующим образом:

Год 1 ($000)
На текущую дату
Признано за предыдущие годы
Признано за отчетный год

Выручка (10.000 x 33%)
3333
-
3333

Расходы (7.500 x 33%)
2500
-
2500

Прибыль
833
-
833

Год 2




Выручка (10.000 x 60%)
6000
3333
2667

Расходы (8.400 x 60%)
5040
2500
2540

Прибыль
960
833
127

Год 3




Выручка (10.500 x 100%)
10500
6.000
4500

Расходы
8650
5.040
3610

Прибыль
1850
960
890

Пример 2:

Раскрытие информации по договору
В данном примере еще один подрядчик подходит к концу первого года работ по договору. 

Затраты по двум договорам на текущую дату были оплачены денежными средствами.  

Все промежуточные счета и авансы были получены денежными средствами. 

Затраты по договору 2 включают затраты на материалы, приобретенные для использования в будущем отчетном периоде. 

По договору 1 заказчик произвел авансовый платеж подрядчику за предстоящую работу. 

Статус незавершенных договоров на конец 1 года:

($000)
1
2
Всего

Выручка по договору 
1600
1000
2600

Расходы по договору
1250
1100
2350

Ожидаемые убытки 
-
60
60

Признанные прибыли за минусом признанных убытков
350
-160
190

Затраты по договору на отчетную дату 
1700
1100
2800

Затраты, признанные как расходы  по договору за текущий период (см. выше).
1250
1100
2350

Затраты по договору, относящиеся к будущим периодам.
450
-
450

Выручка по договору (см. выше)
1600
1000
2600

Промежуточные платежи 
1600
850
2450

Выручка по договору, по которой не выставлены счета
-
150
150

Авансы
250
-
250

Раскрытию подлежат следующие суммы:

Выручка по договорам, признанная за текущий период 
2600

Затраты по договорам и признанная прибыль (за минусом признанных убытков) на текущую дату 
2990

Полученные авансы 
250

Общая сумма, причитающаяся с заказчиков за работу по договору, отражается в балансе в качестве актива.
450*

Общая сумма, подлежащая выплате заказчикам, отражается в балансе в качестве обязательства. 
-60*

* Смотри информацию в таблице.

Две последние суммы рассчитываются следующим образом:
1
2
Всего

Затраты по договору на отчетную дату
1700
1100
2800

Признанная прибыль минус признанные убытки
350
-160
190

Промежуточный итог
2050
940
2990

Промежуточные счета
1600
1000
2600

Причитается с заказчиков
450
-
450

Подлежит выплате заказчикам
-
-60
-60

5.
Вопросы для самоконтроля (множественный выбор)

1. Начало и завершение работ по договору на строительство обычно приходятся на:
1) Один отчетный период.

2) Разные отчетные периоды. 

2. Главным вопросом в учете договоров на строительство является:

1) Время признания выручки и затрат по договору.

2) Выбор валюты для составления отчетности.

3) Структура бухгалтерского баланса.

3. Эффективное финансовое планирование и система отчетности  для контроля за осуществлением контрактов на строительство:


1) Полезны.


2) Не нужны


3) Необходимы.

4. Статья роста затрат может присутствовать в договорах с фиксированной ценой:

1) Верно.

2) Неверно.
5. По договору «затраты плюс» вам должны оплачиваться:

1) Все затраты плюс чистая прибыль.

2) Затраты в соответствии с договором плюс фиксированное вознаграждение.

6. Договоры на строительство можно объединять и разделять:

1) Для уменьшения объема работ.

2) Для отражения экономической действительности в соответствии с определенными условиями.

7. Договор может предусматривать сооружение дополнительного объекта или улучшение объекта по усмотрению заказчика. Может ли это отражаться как дополнительный договор?

1) Нет.

2) Возможно.

8. Выручка по контракту должна включать:

1) Все потоки денежных средств.

2) Согласованную изначально выручку, плюс отклонения, претензии и поощрительные платежи.

9. Отклонения могут только увеличивать выручку:
1) Верно.
2) Неверно.

10. Претензии связанные с затратами, включают в цену договора:  

1) Верно.

2) Неверно

11. Поощрительные платежи могут включаться в выручку в начале срока действия договора:

1) Верно.

2) Неверно. 

12. Цена договора может пересматриваться.

1) Верно.

2) Неверно.

13. Затраты по договору включают только затраты,  непосредственно связанные с  выполнением договора: 
1) Верно.
2) Неверно.
14. Дополнительный доход, например, от продажи строительных отходов, должен быть показан как:

1) Выручка.

2) Снижение затрат.

15. Стоимость разработки проекта может быть отнесена на затраты по договору.

1) Верно.
2) Неверно.
16. Затраты по займам могут быть отнесены на затраты по договору.

1) Верно

2) Неверно. 

17. Затраты, связанные с заключением договора, могут быть включены в затраты по договору.

1) Верно.

2) Неверно.

18. Ожидаемые убытки по договору на строительство:

1) Не должны учитываться.

2) Признаются на окончательной стадии работ по договору.

3) Распределяются равномерно в течение срока действия договора.

4) Признаются немедленно.

19. Затраты по договору, связанные с предстоящей работой:

1) Могут не учитываться.

2) Признаются в качестве расходов немедленно. 

3) Могут признаваться в качестве актива. 

20. Авансы, выплачиваемые  субподрядчикам:

1) Могут не учитываться.

2) Признаются в качестве расходов немедленно.

3) Могут признаваться в качестве актива. 

21. В случае, если существует вероятность, что уже включенная в доход по договору сумма не будет выплачена, недополученная сумма:

1) Вычитается из дохода.

2) Признается как расход.

22. Основанием для определения степени завершенности (стадии выполнения) является:

1) Информация от заказчика.

2) Внутренняя отчетность.

3) Положения заключенного договора.

23. В случае невозможности надежной оценки финансового результата от выполнения договора:

1) Выручка не признается.

2) Часть выручки может признаваться.

3) Может признаваться вся выручка.

24. Изменения цены договора:
1) Признается в период, когда производятся изменения.

2) Признается на окончательной стадии выполнения работ по договору.

3) Не учитывается.

6.
Вопросы упражнений 

1. Определение выручки и затрат по договору (Суммы выражены в $000)

Подрядчик заключает договор на 3 года на строительство тоннеля с фиксированной ценой $30000. Согласно первоначальной оценке, стоимость договора составляла $22500. 

К концу 1-го года стоимость договора увеличилась до $25200. 

В течение 3-го года заказчик утверждает сумму отклонений, в результате чего происходит увеличение выручки по договору на $1500, а также увеличение затрат по договору на $750. К концу 2-го года выполнения работ сумма понесенных затрат включает стоимость приобретенных материалов для использования в течение 3-го года, которая составляет $900.  

Определение степени завершенности (стадии выполнения) договора происходит путем подсчета доли произведенных на отчетную дату затрат в расчетной величине общих затрат по договору.     

Ниже приведены финансовые данные по периодам выполнения строительных работ по договору:

(Заполните таблицу)
($000)
Год1 

Год 2

 
Год 3

 

Первоначальная сумма выручки по договору




Отклонение




Общая сумма выручки по договору




Затраты по договору на отчетную дату




Затраты на завершение работ по договору 




Общая сумма затрат по договору
22500
25200
25950

Оцененная прибыль




Стадия завершенности работ по договору
33%
60%
100%

Стадия завершенности работ по 2-му году (60%) определяется путем исключения из произведенных на отчетную дату затрат суммы 900 долларов, потраченной на приобретение материалов для использования в течение 3-го года.  
Сумма выручки, затрат и прибыли, признанные в отчете о прибыли и убытках за три года:

(Заполните таблицу)

($000)
На текущую дату
Признано за предыдущие годы
Признано за отчетный год

  Год 1




Выручка (30000 x 33%)

-


Расходы (22500 x 33%)

-


Прибыль

-


Год 2




Выручка (30000 x 60%)




Расходы (25200 x 60%)




Прибыль




Год 3




Выручка (31500 x 100%)




Расходы




Прибыль




2. Раскрытие информации по договору
В данном примере подходит к концу первый год работ по договору. 
Затраты по двум договорам на текущую дату были оплачены денежными средствами.  

Все промежуточные счета были оплачены и авансы получены денежными средствами. 

Затраты по договору 2 включают затраты на материалы, приобретенные для использования в будущем отчетном периоде. 

По договору 1 заказчик произвел авансовый платеж подрядчику за предстоящую работу. 

Состояние незавершенных договоров на конец 1 года:

($000)
1
2
Всего

Выручка по договору 
4800
3000
7800

Расходы по договору
3750
3300
7050

Ожидаемые убытки 
-
180
180

Признанные прибыли за минусом признанных убытков
1050
-480
570

Затраты по договору на отчетную дату
5100
3300
8400

Затраты, признанные как расходы  по договору за текущий период (см. выше).
3750
3300
6950

Затраты по договору, относящиеся к будущим отчетным периодам.
1350
-
1350

Выручка по договору (см. выше)
4800
3000
7800

Промежуточные платежи 
4800
2550
18000

Выручка по договору, по которой не выставлены счета
-
450
15120

Авансы 
750
-
750

(Заполните следующую таблицу)

Раскрытию подлежат следующие суммы:

Выручка по договору, признанная в текущем периоде  


Затраты по договору и признанная прибыль (за минусом признанных убытков) на текущую дату 


Авансы полученные


Общая сумма, причитающаяся с заказчиков за выполненную работу по договору, отражается в балансе в качестве актива


Общая сумма, подлежащая выплате заказчикам за выполненную работу по договору, отражается в балансе как обязательство


(Заполните следующую таблицу) 
Две последние суммы рассчитываются следующим образом:
1
2
Всего

Затраты по договору на отчетную дату




Признанная прибыль за минусом признанных убытков




Промежуточный итог




Промежуточные платежи




Причитается с заказчиков




Подлежит выплате заказчикам





7.
Ответы

Множественный выбор:

1. 2

7. 2 

13. 2 

19. 3 

2. 1

8. 2

14. 2

20. 3

3. 3

9. 2

15. 1

21. 2

4. 1
            10. 2

16. 1

22. 3

5. 2
            11. 2

17. 1

23. 2

6. 2
            12. 1

18. 4

24.1

Ответы на вопросы упражнений:

1.

($000)
Год

 1
Год

 2
Год

 3

Первоначальная сумма выручки по договору 
30000
30000
30000

Отклонение
-
-
1500

Общая сумма выручки по договору
30000
30000
31500

Затраты по договору на отчетную дату
7500
16020
25950

Затраты на завершение работ по договору
15000
9180
-

Общая сумма затрат по договору
22500
25200
25950

Плановая прибыль
7500
4800
5550

Стадия завершенности работ по договору
33%
60%
100%

Стадия завершенности работ по 2-му году (60%) определяется путем исключения из произведенных на текущую дату затрат суммы 900 долларов, потраченной на приобретение материалов для использования в течение 3 года.  
Суммы выручки, затрат и прибыли, признанные в отчете о прибыли и убытках за три года:

($000)
На текущую дату
Признано за предыдущие годы
Признано за отчетный год

  Год 1




Выручка (30.000 x 33%)
9999
-
9999

Расходы (22.500 x .33%)
7500
-
7500

Прибыль
2499
-
2499

Год 2




Выручка (30000 x .60%)
18000
9999
8001

Расходы (25200 x .60%)
15120
7500
7620

Прибыль
2880
2499
381

Год 3




Выручка (31500 x 100%)
31500
18000
13500

Расходы
25950
15120
10830

Прибыль
5550
2880
2670


2. Раскрытию подлежат следующие суммы:

Выручка по договору, признанная в текущем периоде
7800

Затраты по договору и признанная прибыль (за минусом признанных убытков) на отчетную дату 
8970

Авансы полученные
750

Общая сумма, причитающаяся с заказчиков за выполненную работу по договору, отражается в балансе в качестве актива.  
1350

Общая сумма, подлежащая выплате заказчикам за выполненную работу по договору, отражается в балансе как обязательство  
-180

Две последние суммы рассчитываются следующим образом:
1
2
Всего

Затраты по договору на отчетную дату
5100
3300
8400

Признанная прибыль за минусом признанных убытков
1.050
-480
570

Промежуточный итог
6150
2820
8970

Промежуточные платежи
4800
3000
7800






Причитается с заказчиков
1350
-
1350

Подлежит выплате заказчикам
-
-180
-180

Данный материал опубликован при поддержке Европейского Союза. Содержание публикации является предметом ответственности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс», Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров, компаний «ФБК» и «Агриконсалтинг, и не отражает точку зрения Европейского Союза.
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